

Progression dans le questionnaire

100 %

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)**1. IDENTIFICATION DU PROJET (> 100k \$)**

Nom du projet

Déploiement réseau sans fil (Wifi)

Type de projet RI

- ☐ Administration  
☐ Pédagogique  
☒ Infrastructure réseau  
☐ Infrastructure télécommunication  
☐ Autre

Numéro de projet attribué par votre organisation

36248

Description du projet

Remplacement de la technologie existante par une nouvelle génération qui permet d'augmenter la couverture de l'infrastructure sans fil à l'ensemble des pavillons du Cégep

Oui Non

- |  |                                  |                                  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Projet résulte d'une décision législative ou réglementaire  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| b. Projet dû à la désuétude du système applicatif  | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| c. Projet dû à la désuétude de l'infrastructure technologique  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| d. Projet de développement pour réaliser la mission ou en soutien à la mission pédagogique de l'organisation | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| e. Projet d'amélioration du système applicatif ou de mise à niveau technologique                             | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| f. Projet lié à la planification stratégique de l'organisation   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| g. Projet en lien à la STORI (Stratégie de Transformation et d'Optimisation des RI)                          | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)**2. PORTÉE DU PROJET**

La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?

- ☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez inscrire la nouvelle portée du projet.

Indiquer les changements (ajout, retrait) et préciser leurs conséquences sur le projet (résultats atteints, calendrier, coût).

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

### 3. SITUATION DU PROJET

Quelle est la situation du projet?

- ☐ Préalable au projet  
☒ Projet en cours de réalisation  
☐ Projet terminé en cours d'année  
☐ Projet suspendu  
☐ Projet annulé

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Quelle est la date de début prévue du projet? (aaaammjj)

Quelle est la date de fin prévue du projet? (aaaammjj)

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Quelle est la date de début réelle du projet? (aaaammjj)

Quelle est la date de fin révisée du projet? (aaaammjj)

Date de fin immuable

☐ Oui

☒ Non

Quelle est la phase du projet en cours de réalisation?

- ☐ Conception  
☐ Réalisation  
☒ Implantation  
☐ Rodage

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Quelle est la date de fin réelle du projet? (aaaammjj)

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Quelle est la date de suspension du projet? (aaaammjj)

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Quelle est la date d'annulation du projet? (aaaammjj)

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Quels sont les motifs de suspension ou d'annulation du projet?

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Pourcentage d'avancement global du projet

%

Pourcentage d'avancement global du projet prévu à ce jour

%

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

#### 4. COÛT DU PROJET

	Années	Services intra et inter réseau d'éducation Coûts (K\$)	Ressources externes Coûts (K\$)	Rémunération du personnel Coûts (K\$)	Rémunération du personnel ETC	Acquisition et location de biens Coûts (K\$)	Frais connexes Coûts (K\$)	Total Coûts (K\$)
<b>Réel</b>	Avant 2013-2014		3	2.9	0.1	53.8		<b>59.7</b>
	2013-2014		1.5	5	0.1	0		<b>6.5</b>
<b>Prévu</b>	2014-2015			7.7	0.1	75		<b>82.7</b>
	2015-2016			5.8	0.1	90		<b>95.8</b>
	Après 2015-2016			0	0			<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>4.5</b>	<b>21.4</b>	<b>0.4</b>	<b>218.8</b>	<b>0</b>	<b>244.7</b>

Générer les totaux

(K\$)

Coût prévu dépensé à ce jour 66.2

Coût réel dépensé à ce jour 66.2

Coût estimé pour compléter le projet 178.5

Coût total estimé du projet **244.7**

(K\$)

Date (aaaammjj)

Coût initial du projet 244.7 20140409

Appuyer pour actualiser le tableau

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Veuillez cliquer sur le bouton et passer à l'écran suivant afin de procéder à la validation des deux tableaux du coût du projet.



Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

#### 5. INFORMATION GÉNÉRALE AU REGARD DES BÉNÉFICES DU PROJET

Les bénéfices du projet énoncés dans le document justificatif ou dans le dossier d'affaires vont se matérialiser comme prévu suite au projet.

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez expliquer pourquoi.

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

## 6. INFORMATION GÉNÉRALE AU REGARD DE FOURNISSEUR(S) EXTERNE(S) ENGAGÉ(S) DANS LE PROJET

Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet? Si oui, indiquez le nom du fournisseur principal.

☒ Oui

☐ Non

Firme

Coût du contrat (K\$)

Réseau Eagle

3

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

## 7. APPRÉCIATION PAR RAPPORT À L'ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL DU PROJET

Le projet fait l'objet d'un suivi sur recommandation de l'autorité désignée.

☐ Oui

☒ Non

Si oui,

Oui Non

a) Les recommandations de l'autorité désignée sont appliquées telles que demandées.

☐ ☐

b) Le projet fait face à certaines contraintes ou difficultés. Votre organisme avisera ou est présentement en discussion avec le dirigeant réseau de l'information de votre réseau d'enseignement.

☐ ☐

Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), veuillez cocher la situation qui prévaut actuellement dans le projet :

☒ Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints

☐ Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation

☐ Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

## 8. IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DU PROJET

Nom du responsable

Jean Deshamais

Fonction

Coordonnateur STI

Numéro de téléphone (incluant l'indicatif régional)

(819)564-6350

Poste

5221

Adresse courriel

jean.desharnais@cegepsherbrooke.qc.ca

**9. COMMENTAIRES**

**Le formulaire pour ce projet est maintenant rempli.**

**Il vous est demandé de bien vouloir imprimer votre formulaire et de le conserver dans vos dossiers.  
Pour imprimer le formulaire, cliquer sur le lien suivant:**

**[IMPRIMER LE FORMULAIRE](#)**

**Veuillez appuyer sur le bouton *Terminer* pour quitter le formulaire du projet.**

**Vous serez redirigé vers le formulaire principal.**

Terminer

← Page précédente

[Politique linguistique](#) | [Politique de confidentialité](#)

**Québec** 

© Gouvernement du Québec, 2014